

CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN

PRIMER ENTREGA 2020

REGIONAL DE EMBERÁ WOUNAAN ÁREA DE CÉMACO

LUNES 11 DE MAYO DE 2020	
N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	CAPETÍ
MARTES 12 DE MAYO DE 2020	
N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	C.E. ISIDRO GUAINORA
MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020	
N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	PUENTE RÍO YAPE
JUEVES 14 DE MAYO DE 2020	
N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	VISTA ALEGRE
VIERNES 15 DE MAYO DE 2020	
N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	ALTO PLAYÓN
2	LAJAS BLANCAS
LUNES 18 DE MAYO DE 2020	
N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	NAZARET
2	BOCA TIGRE
3	BARRANQUILLITA
4	LA ESPERANZA
5	BAJO CHIQUITO
6	MENBRILLÓN (CANAÁN)
7	TORTUGA

MARTES 19 DE MAYO DE 2020

N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	TESCA DE VILLA NUEVA
2	COROZAL
3	RÍO TUPIZA
4	PUNTA GRANDE
5	RÍO TUQUEZA (MARRAGANTI)
6	MAACH POBOR
7	DOZAQUE PURÚ

MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020

N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	JOSÉ I. GUAINORA
2	EL COMÚN
3	NUEVO BELÉN
4	LA CALETA
5	SINAÍ
6	PEÑA BIJAGUAL

JUEVES 21 DE MAYO DE 2020

N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	NUEVO VIGÍA
2	LOS MOGOTES

VIERNES 22 DE MAYO DE 2020

N°	ESCUELAS Y LUGAR DE PAGO
1	SALTO DE CHUCUNAQUE